

PRESSEINFORMATION

Haltern am See, 26. Mai 2020

An die örtlichen Redaktionen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir bitten Sie, folgenden Text zu veröffentlichen:

Preissteigerung für die Kita an der Martin-Luther-Schule

Der Umbau der alten Martin-Luther-Schule zu einem Vier-Gruppen-Kindergarten wird teurer. Deshalb sprach sich der Bau- und Verkehrsausschuss am Dienstagabend einstimmig dafür aus, vorsichtshalber 300.000 Euro mehr zur Verfügung zu stellen. Bisher sind Mehrkosten in Höhe von rund 260.000 Euro bekannt. Weil aber noch nicht alle Ausschreibungsergebnisse vorliegen, plädierte die Verwaltung dafür, sicherheitshalber 300.000 Euro bereitzustellen. So kann verhindert werden, dass es aufgrund fehlender Beschlüsse Zeitverzögerungen gibt. Nach wie vor wird angestrebt, die Kita zum 1. August fertig zu haben.

Tatsächlich belastet wird der städtische Haushalt aufgrund dieses Beschlusses „nur“ um 25- bis 30.000 Euro, weil 90 Prozent der Baukosten vom Land übernommen werden. Zu den Mehrkosten kam es, weil erheblich mehr an Schadstoffen im 60 Jahre alten Gebäude beseitigt werden mussten. Außerdem wurde die asphaltierte Schulhoffläche komplett ausgebaut, weil sie teerhaltig war. Das allein kostet schon 63.000 Euro mehr als geplant.

Mehrkosten entstanden auch, weil ein Teil der Ausschreibungsergebnisse teurer als geplant war. Grund dafür ist die boomende Konjunktur im Baugewerbe. Nach derzeitigem Stand wird die neue Einrichtung somit rund 1,68 Millionen Euro kosten.