



# Presseinformation

Datteln, 28. März 2017

Ihr Ansprechpartner: Dirk Lehmski, Tel.: 02363/107-247

## **Kanalsanierung Castroper Straße: Beginn verschiebt sich**

### **Altkampfmittelsondierung am Mühlenbach hat Auffälligkeiten ergeben**

Ursprünglich sollte die Sanierung des Kanals in der Castroper Straße zwischen Mühlenbach und Schürenheck im März beginnen. Die Altkampfmittelsondierung am Mühlenbach hat jedoch Auffälligkeiten ergeben, die noch gesondert ausgewertet und untersucht werden müssen. Dadurch verschiebt sich der komplette Bauzeitenplan um mindestens einen Monat.

Der Mischwasserkanal im westlichen Mehrzweckstreifen der Castroper Straße hat zwischen Mühlenbach und Schürenheck massive Undichtigkeiten und ist zudem noch hydraulisch überlastet. Durch die Undichtigkeiten nimmt er Grundwasser auf, was wiederum dazu führt, dass sich das anstehende Grundwasser absenkt. Das belastet die Kläranlage zu stark mit Fremdwasser, was hohe Kosten verursacht.

Die Mitarbeiter der Abteilung Stadtentwässerung werden die gesamte Maßnahme so durchführen, dass es zu möglichst geringen Störungen für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie für die an der Castroper Straße ansässigen Unternehmen kommt. Der voraussichtliche Bauzeitenplan sieht wie folgt aus:

#### **Bauabschnitt**

1. Dattelner Mühlenbach bis Castroper Straße 90
2. Castroper Straße 90 bis Castroper Straße 106
3. Castroper Straße 106 bis Castroper Straße 124
4. Castroper Straße 124 bis Castroper Straße 146
5. Castroper Straße 146 bis Tankstelle
6. Tankstelle bis Castroper Straße 172
7. Im Meisterweg
8. Castroper Straße/Kreuzung Danziger Straße

#### **Geplanter Zeitraum**

- April/Mai bis Okt./Nov. 2017  
Oktober 2017 bis Februar 2018  
März/April bis Mai 2018  
Mai bis September 2018  
September bis Dezember 2018  
Dezember 2018 bis Februar 2019  
September bis Dezember 2018  
März bis April 2019