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PRESSEINFORMATION 

                                                                                         Haltern am See, 02. Dezember 2021 

 
 
An die örtlichen Redaktionen 
 
Wir bitten Sie, folgenden Text zu veröffentlichen: 
 

 

 
Sanierung der Seestraße verzögert sich 
 
Im Bauablauf zur Sanierung der Seestraße hat es eine Verzögerung ergeben. Grund dafür ist der 

nicht ausreichend tragfähige Unterbau. Gemeinsam mit der bauausführenden Firma Vornholt 

aus Borken wurde eine Lösung erarbeitet und die Arbeiten werden am Montag den 06.12.21 

wieder aufgenommen.  

 

Die Fertigstellung des 1. Bauabschnittes soll bis Mitte der KW 50 erfolgen, sofern es nicht zu 

weiteren witterungsbedingten Verzögerungen kommt. Die im Vorfeld durchgeführte Schürfun-

tersuchung hat keine Anzeichen auf die fehlende Tragfähigkeit geliefert. Die durchgeführten 

Lastplattendruckversuche haben auch ausreichende Werte ergeben. Trotzdem konnte keine aus-

reichende Tragfähigkeit der Tragschicht erzielt werden, um die Asphalt Trag- und Deckschicht 

einbauen zu können. Im weiteren Verlauf wird nun die vorhandene Tragschicht entfernt und eine 

neue Frostschutz- und Schottertragschicht eingebaut, um dann anschließend die Asphaltschicht 

einzubauen. 

 


